



Milton Terre &lt;milton@priori.com.br&gt;

---

## Andamento do projeto 'TVB'

---

Milton Terre &lt;milton@priori.com.br&gt;

26 de novembro de 2012 11:03

Para: Digimer - Ze &lt;spadotto@digimer.com.br&gt;, Digimer - Volmir TI &lt;gerenteti@digimer.com.br&gt;

# Ata da reunião de andamento do projeto 'TVB' - 26/11/2012

Data: 26/11/2012 - 10:30 a 10:50

Local: Virtual, via GTalk

Presentes: Milton, Gerson, Marciano, Luciano

Relator: Milton

## Pauta

1. Cronograma
2. Custos
3. Comprometimento
4. Comunicação

## Cronograma

O produto foi entregue e está à disposição do cliente para homologação e treinamento interno. As tarefas que dependem do cliente (FFC e seguradora) ainda estão pendentes, porque ainda não temos as informações necessárias para a conclusão delas.

Os programas "Checkout" e "Caixa central" estão prontos, faltando apenas configurar os dados para emissão do certificado de garantia, que dependem de treinamento interno e das informações da seguradora e FFC. Já entrei em contato com o Volmir da Digimer para marcarmos o treinamento remoto dos usuários multiplicadores. Estou aguardando o agendamento deles.

## Custos

Ainda não levantei o custo final, mas tudo indica que teremos um custo maior que o planejado. Algumas tarefas demandaram mais tempo que o planejado, por falta de informações claras, e pela falta de definição dos resultados esperados.

O custo final será levantado assim que concluirmos todas as tarefas.

## Comprometimento

A equipe interna continua comprometida e disponível para a execução do projeto.

O cliente está demorando a fornecer as informações necessárias para o fechamento de algumas tarefas.

## Comunicação

Os presentes assinam a presente ata, dando ciência de seu conteúdo.

O cliente será comunicado por email ("Digimer - Ze" <spadotto@digimer.com.br>, "Digimer - Volmir TI" <gerenteti@digimer.com.br>), cujo conteúdo será anexado a esta.