

## 1.12 - Geral

#	Título	Versão	Atribuído para	Tempo estimado	Data prevista
2230	1.4. Definir escopo	1-Concepção	Luciano	0.5	03/05/2013
2231	1.1. Definir a estrutura do projeto	1-Concepção	Luciano	0.5	03/05/2013
2248	1.7. Aprovar o escopo - [M1] Escopo aprovado	1-Concepção	Luciano	0.25	03/05/2013
2232	2.1. Refinar o escopo	2-Planejamento	Luciano	0.5	03/05/2013
2233	2.2. Definir o cronograma de execução	2-Planejamento	Luciano	1.0	03/05/2013
2234	2.3. Alocar recursos humanos	2-Planejamento	Luciano	0.333333	03/05/2013
2235	2.4. Alocar recursos materiais	2-Planejamento	Luciano	0.0833333	03/05/2013
2236	2.5. Identificar os riscos	2-Planejamento	Luciano	0.25	03/05/2013
2237	2.6. Revisar as estimativas	2-Planejamento	Luciano	0.5	03/05/2013
2238	2.7. Apurar o custo do projeto	2-Planejamento	Luciano	0.333333	03/05/2013
2239	2.8. Revisar o plano do projeto	2-Planejamento	Luciano	1.95	03/05/2013
2240	2.9. Avaliar a viabilidade do projeto	2-Planejamento	Luciano	1.66667	03/05/2013
2249	2.10. Comunicar o início do projeto - [M2] Início do projeto	2-Planejamento	Luciano	0.166667	03/05/2013
2143	Erro ao gerar notas simplificadas	3-Desenvolvimento	Giovano	1.5	06/05/2013
2229	Compensar valor do INSS patronal no SEFIP para tomadores quando houver desoneração da folha	3-Desenvolvimento	Luciano	2.1	06/05/2013
2223	Adicionar o campo descrição do serviço do autônomo no layout de RPA	3-Desenvolvimento	Luciano	1.1	07/05/2013
2246	Monitorar o projeto 1	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	07/05/2013
2228	Agrupar os valores de plano de saúde por operadora no comprovante de rendimentos	3-Desenvolvimento	Luciano	1.5	08/05/2013
2179	Habilitar o acesso ao site do PGDAS-D pela tela de Apuração do Simples Nacional	3-Desenvolvimento	Giovano	4.2	09/05/2013
2190	Avisar sobre alteração da alíquota do FAP ao gerar Sefip	3-Desenvolvimento	Luciano	1.2	10/05/2013
2257	Monitorar o projeto 2	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	10/05/2013
2185	Importar eventos extras automaticamente para novos clientes	3-Desenvolvimento	Luciano	1.1	13/05/2013
2204	Não gerar dados de entradas para a EFD Contribuições de empresas do Lucro Presumido	3-Desenvolvimento	Giovano	2.9	13/05/2013
2194	Mostrar no TRCT a quantidade de dias que está sendo pago no aviso prévio indenizado	3-Desenvolvimento	Luciano	1.2	14/05/2013
2258	Monitorar o projeto 3	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	14/05/2013
2203	Recalcular os valores de PIS e Cofins das notas quando o CST for alterado pelo operador	3-Desenvolvimento	Giovano	1.2	15/05/2013
2186	Na transferência de funcionário em lote permitir transferência sem informar o estabelecimento de destino	3-Desenvolvimento	Luciano	1.2	16/05/2013
2251	Marco intermediário 1	Monitoramento e Controle	Luciano	2.0	17/05/2013
2259	Monitorar o projeto 4	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	17/05/2013
2193	O conteúdo do campo 27 do TRCT deve ser preenchido com o mesmo conteúdo do campo 22	3-Desenvolvimento	Luciano	1.1	22/05/2013
2260	Monitorar o projeto 5	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	22/05/2013
2192	Ordenar por código de departamento na folha analítica quando selecionado para agrupar	3-Desenvolvimento	Luciano	1.8	23/05/2013
2256	3.9. Comunicar término do desenvolvimento - [M3] Requisitos implementados	3-Desenvolvimento	Giovano	0.166667	24/05/2013
2261	Monitorar o projeto 6	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	24/05/2013
2241	4.1. Publicar arquivos no servidor interno	4-Homologação	Giovano	0.5	27/05/2013
2242	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Jéssica Regina		28/05/2013
2263	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Joice		28/05/2013
2264	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Priscila		28/05/2013
2262	Monitorar o projeto 7	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	28/05/2013
2250	4.3. Comunicar homologação - [M4] Requisitos homologados	4-Homologação	Priscila	0.166667	29/05/2013
2243	5.1. Atualizar o servidor público	5-Publicação	Giovano	0.166667	29/05/2013

#	Título	Versão	Atribuído para	Tempo estimado	Data prevista
2244	5.2. Comunicar a publicação da versão - [M5] Versão publicada	5-Publicação	Giovano	0.166667	29/05/2013
2245	6.1. Encerrar o projeto - [M6] Encerramento do projeto	6-Finalização	Luciano	1.0	31/05/2013