

## 1.15 - Geral

| #    | Título                                                                                                           | Versão                   | Atribuído para | Tempo estimado | Data prevista |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 2651 | 1.4. Definir escopo                                                                                              | 1-Concepção              | Luciano        | 0.5            | 05/08/2013    |
| 2652 | 1.1. Definir a estrutura do projeto                                                                              | 1-Concepção              | Luciano        | 0.5            | 05/08/2013    |
| 2669 | 1.7. Aprovar o escopo - [M1] Escopo aprovado                                                                     | 1-Concepção              | Luciano        | 0.166667       | 05/08/2013    |
| 2653 | 2.1. Refinar o escopo                                                                                            | 2-Planejamento           | Luciano        | 0.5            | 05/08/2013    |
| 2654 | 2.2. Definir o cronograma de execução                                                                            | 2-Planejamento           | Luciano        | 1.0            | 05/08/2013    |
| 2655 | 2.3. Alocar recursos humanos                                                                                     | 2-Planejamento           | Luciano        | 1.0            | 05/08/2013    |
| 2656 | 2.4. Alocar recursos materiais                                                                                   | 2-Planejamento           | Luciano        | 0.0833333      | 05/08/2013    |
| 2657 | 2.5. Identificar os riscos                                                                                       | 2-Planejamento           | Luciano        | 0.5            | 05/08/2013    |
| 2658 | 2.6. Revisar as estimativas                                                                                      | 2-Planejamento           | Luciano        | 2.0            | 05/08/2013    |
| 2659 | 2.7. Revisar o plano do projeto                                                                                  | 2-Planejamento           | Luciano        | 2.66667        | 05/08/2013    |
| 2660 | 2.8. Apurar o custo do projeto                                                                                   | 2-Planejamento           | Luciano        | 0.333333       | 05/08/2013    |
| 2661 | 2.9. Avaliar a viabilidade do projeto                                                                            | 2-Planejamento           | Luciano        | 1.66667        | 05/08/2013    |
| 2670 | 2.10. Comunicar o início do projeto - [M2] Início do projeto                                                     | 2-Planejamento           | Luciano        | 0.166667       | 05/08/2013    |
| 1946 | Gerar uma cópia interna do backup automático enviado para o servidor Priori                                      | 3-Desenvolvimento        | Milton         | 1.7            | 06/08/2013    |
| 2568 | Incluir notas inutilizadas no Sintegra                                                                           | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 1.7            | 06/08/2013    |
| 2621 | Gerar EFD Contribuições com o layout da versão 2                                                                 | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 3.7            | 06/08/2013    |
| 2649 | Opção de importar as NFE's como "a vista", mesmo que tenham sido feitas "a prazo"                                | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 2.6            | 06/08/2013    |
| 2681 | Reajuste de adiantamento de salário                                                                              | 3-Desenvolvimento        | Luciano        | 2.7            | 06/08/2013    |
| 2667 | Monitorar o projeto 1                                                                                            | Monitoramento e Controle | Luciano        | 0.5            | 06/08/2013    |
| 2622 | Gerar o modelo para armazenar dados de movimentação de combustíveis                                              | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 7.7            | 07/08/2013    |
| 2684 | Adicionar configuração nos eventos para somar um valor à base                                                    | 3-Desenvolvimento        | Luciano        | 2.4            | 07/08/2013    |
| 2504 | Criar configuração para o cliente optar pela tributação do Simples Nacional que deseja utilizar                  | 3-Desenvolvimento        | Milton         | 4.7            | 08/08/2013    |
| 2607 | Lançar dados sobre comércio de combustíveis                                                                      | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 1.2            | 08/08/2013    |
| 2625 | Cadastrar os tanques de combustíveis                                                                             | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 1.1            | 08/08/2013    |
| 2626 | Cadastrar as bombas de combustível                                                                               | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 3.2            | 08/08/2013    |
| 2685 | Defeito na junção das bases para cálculo do INSS quando tem empregada doméstica afastada por licença maternidade | 3-Desenvolvimento        | Luciano        | 1.9            | 08/08/2013    |
| 2627 | Importar venda diária de combustíveis (registros 1300) da EFD ICMS/IPI                                           | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 5.5            | 09/08/2013    |
| 2686 | Mostrar feriados na planilha de cartão ponto                                                                     | 3-Desenvolvimento        | Luciano        | 1.3            | 09/08/2013    |
| 2703 | Monitorar o projeto 2                                                                                            | Monitoramento e Controle | Luciano        | 0.5            | 09/08/2013    |
| 2592 | Adicionar os itens dos ECFs na listagem de Contribuição Previdenciária - Mercadorias                             | 3-Desenvolvimento        | Milton         | 1.5            | 12/08/2013    |
| 2629 | Gerenciar dados de combustíveis (registro 1300) na EFD ICMS/IPI                                                  | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 8.1            | 12/08/2013    |
| 2687 | Inserir mensagem de alerta na tela de tomadores ao transferir contratos                                          | 3-Desenvolvimento        | Luciano        | 1.0            | 12/08/2013    |
| 2688 | Empresa desonerada está contabilizando o INSS patronal referente a provisão de férias e 13º salário              | 3-Desenvolvimento        | Luciano        | 2.2            | 13/08/2013    |
| 2704 | Monitorar o projeto 3                                                                                            | Monitoramento e Controle | Luciano        | 0.5            | 13/08/2013    |
| 2593 | Não permitir números de documentos fiscais com mais de 9 dígitos                                                 | 3-Desenvolvimento        | Milton         | 3.2            | 14/08/2013    |
| 2624 | Gerar bloco 1300 na EFD ICMS/IPI                                                                                 | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 10.6           | 14/08/2013    |
| 2689 | Defeito no relatório folha sintética quando agrupado por tomador e avançar página                                | 3-Desenvolvimento        | Luciano        | 1.7            | 14/08/2013    |
| 2610 | Incluir todas as notas fiscais de serviço no Livro de Registro e Apuração do ISS                                 | 3-Desenvolvimento        | Milton         | 1.2            | 15/08/2013    |
| 2642 | Disponibilizar a tabela de ajustes de apuração do ICMS                                                           | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 1.9            | 15/08/2013    |
| 2644 | Disponibilizar a tabela de informações adicionais da apuração do ICMS                                            | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 1.9            | 15/08/2013    |

| #    | Título                                                                                                       | Versão                   | Atribuído para | Tempo estimado | Data prevista |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 2697 | Mostrar aviso de inconsistência ao reajustar salário retroativo para pagar as diferenças em meses anteriores | 3-Desenvolvimento        | Luciano        | 1.3            | 15/08/2013    |
| 2645 | Gerenciar as tabelas da EFD ICMS/IPI                                                                         | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 8.6            | 16/08/2013    |
| 2698 | Permitir excluir um histórico de contrato com reajuste de salário retroativo                                 | 3-Desenvolvimento        | Luciano        | 1.3            | 16/08/2013    |
| 2699 | Ao calcular encargos da empresa duplica valor do INSS no rateio de tomadores                                 | 3-Desenvolvimento        | Luciano        | 1.2            | 16/08/2013    |
| 2672 | Marco intermediário 1                                                                                        | Monitoramento e Controle | Luciano        | 4.0            | 16/08/2013    |
| 2705 | Monitorar o projeto 4                                                                                        | Monitoramento e Controle | Luciano        | 0.5            | 16/08/2013    |
| 2631 | Modelar a apuração do ICMS conforme modelo da EFD ICMS/IPI                                                   | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 6.9            | 19/08/2013    |
| 2700 | Configurar médias de eventos no sindicato                                                                    | 3-Desenvolvimento        | Luciano        | 2.9            | 19/08/2013    |
| 2709 | Obter entendimento sobre o novo modelo de apuração do ICMS                                                   | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 1.0            | 20/08/2013    |
| 2706 | Monitorar o projeto 5                                                                                        | Monitoramento e Controle | Luciano        | 0.5            | 20/08/2013    |
| 2632 | Migrar os dados das apurações do ICMS para o modelo novo                                                     | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 12.0           | 21/08/2013    |
| 2702 | Aumentar casas decimais no processo de reajuste de salário                                                   | 3-Desenvolvimento        | Luciano        | 1.0            | 21/08/2013    |
| 2634 | Alterar o módulo de apuração do ICMS para o novo modelo                                                      | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 6.6            | 22/08/2013    |
| 2611 | Gerar o registro 1400 na EFD ICMS/IPI                                                                        | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 2.6            | 23/08/2013    |
| 2635 | Emitir o RAICMS de acordo com o novo modelo                                                                  | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 6.2            | 23/08/2013    |
| 2707 | Monitorar o projeto 6                                                                                        | Monitoramento e Controle | Luciano        | 0.5            | 23/08/2013    |
| 2636 | Gerar os blocos de apuração do ICMS na EFD de acordo com o novo modelo                                       | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 7.3            | 26/08/2013    |
| 2637 | Ajustar a GIA/PR para o novo modelo de apuração do ICMS                                                      | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 4.0            | 27/08/2013    |
| 2638 | Ajustar a GIA/MT para o novo modelo de apuração do ICMS                                                      | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 4.5            | 27/08/2013    |
| 2640 | Ajustar a DAPI/MG para o novo modelo de apuração do ICMS                                                     | 3-Desenvolvimento        | Giovano        | 5.0            | 27/08/2013    |
| 2677 | 3.9. Comunicar término do desenvolvimento - [M3] Requisitos implementados                                    | 3-Desenvolvimento        | Luciano        | 0.166667       | 27/08/2013    |
| 2662 | 4.1. Publicar arquivos no servidor interno                                                                   | 4-Homologação            | Luciano        | 0.5            | 27/08/2013    |
| 2708 | Monitorar o projeto 7                                                                                        | Monitoramento e Controle | Luciano        | 0.5            | 27/08/2013    |
| 2663 | 4.2. Homologar a versão                                                                                      | 4-Homologação            | Joice          |                | 29/08/2013    |
| 2671 | 4.3. Comunicar homologação - [M4] Requisitos homologados                                                     | 4-Homologação            | Joice          | 0.166667       | 29/08/2013    |
| 2710 | 4.2. Homologar a versão                                                                                      | 4-Homologação            | Priscila       |                | 29/08/2013    |
| 2711 | 4.2. Homologar a versão                                                                                      | 4-Homologação            | Jéssica Regina |                | 29/08/2013    |
| 2712 | 4.2. Homologar a versão                                                                                      | 4-Homologação            | Luciano        |                | 29/08/2013    |
| 2664 | 5.1. Atualizar o servidor público                                                                            | 5-Publicação             | Luciano        | 0.166667       | 29/08/2013    |
| 2665 | 5.2. Comunicar a publicação da versão - [M5] Versão publicada                                                | 5-Publicação             | Luciano        | 0.166667       | 29/08/2013    |
| 2666 | 6.1. Encerrar o projeto - [M6] Encerramento do projeto                                                       | 6-Finalização            | Luciano        | 1.0            | 30/08/2013    |