

1.15 - Geral

#	Título	Versão	Atribuído para	Tempo estimado	Data prevista
2651	1.4. Definir escopo	1-Concepção	Luciano	0.5	05/08/2013
2652	1.1. Definir a estrutura do projeto	1-Concepção	Luciano	0.5	05/08/2013
2669	1.7. Aprovar o escopo - [M1] Escopo aprovado	1-Concepção	Luciano	0.166667	05/08/2013
2653	2.1. Refinar o escopo	2-Planejamento	Luciano	0.5	05/08/2013
2654	2.2. Definir o cronograma de execução	2-Planejamento	Luciano	1.0	05/08/2013
2655	2.3. Alocar recursos humanos	2-Planejamento	Luciano	1.0	05/08/2013
2656	2.4. Alocar recursos materiais	2-Planejamento	Luciano	0.0833333	05/08/2013
2657	2.5. Identificar os riscos	2-Planejamento	Luciano	0.5	05/08/2013
2658	2.6. Revisar as estimativas	2-Planejamento	Luciano	2.0	05/08/2013
2659	2.7. Revisar o plano do projeto	2-Planejamento	Luciano	2.66667	05/08/2013
2660	2.8. Apurar o custo do projeto	2-Planejamento	Luciano	0.333333	06/08/2013
2661	2.9. Avaliar a viabilidade do projeto	2-Planejamento	Luciano	1.66667	06/08/2013
2670	2.10. Comunicar o início do projeto - [M2] Início do projeto	2-Planejamento	Luciano	0.166667	06/08/2013
1946	Gerar uma cópia interna do backup automático enviado para o servidor Priori	3-Desenvolvimento	Milton	1.7	06/08/2013
2568	Incluir notas inutilizadas no Sintegra	3-Desenvolvimento	Giovano	1.7	06/08/2013
2621	Gerar EFD Contribuições com o layout da versão 2	3-Desenvolvimento	Giovano	3.7	06/08/2013
2649	Opção de importar as NFE's como "a vista", mesmo que tenham sido feitas "a prazo"	3-Desenvolvimento	Giovano	2.6	06/08/2013
2681	Reajuste de adiantamento de salário	3-Desenvolvimento	Luciano	2.7	06/08/2013
2667	Monitorar o projeto 1	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	06/08/2013
2622	Gerar o modelo para armazenar dados de movimentação de combustíveis	3-Desenvolvimento	Giovano	7.7	07/08/2013
2684	Adicionar configuração nos eventos para somar um valor à base	3-Desenvolvimento	Luciano	2.4	07/08/2013
2719	Alterar a data de desenvolvimento das tarefas	Mudanças	Luciano		07/08/2013
2504	Criar configuração para o cliente optar pela tributação do Simples Nacional que deseja utilizar	3-Desenvolvimento	Milton	4.7	08/08/2013
2607	Lançar dados sobre comércio de combustíveis	3-Desenvolvimento	Giovano	1.2	08/08/2013
2625	Cadastrar os tanques de combustíveis	3-Desenvolvimento	Giovano	1.1	08/08/2013
2626	Cadastrar as bombas de combustível	3-Desenvolvimento	Giovano	3.2	08/08/2013
2685	Defeito na junção das bases para cálculo do INSS quando tem empregada doméstica afastada por licença maternidade	3-Desenvolvimento	Luciano	1.9	08/08/2013
2629	Gerenciar dados de combustíveis (registro 1300) na EFD ICMS/IPI	3-Desenvolvimento	Giovano	8.1	09/08/2013
2703	Monitorar o projeto 2	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	09/08/2013
2592	Adicionar os itens dos ECFs na listagem de Contribuição Previdenciária - Mercadorias	3-Desenvolvimento	Milton	1.5	12/08/2013
2687	Inserir mensagem de alerta na tela de tomadores ao transferir contratos	3-Desenvolvimento	Luciano	1.0	12/08/2013
2688	Empresa desonerada está contabilizando o INSS patronal referente a provisão de férias e 13º salário	3-Desenvolvimento	Luciano	2.2	13/08/2013
2704	Monitorar o projeto 3	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	13/08/2013
2593	Não permitir números de documentos fiscais com mais de 9 dígitos	3-Desenvolvimento	Milton	3.2	14/08/2013
2624	Gerar bloco 1300 na EFD ICMS/IPI	3-Desenvolvimento	Giovano	10.6	14/08/2013
2627	Importar venda diária de combustíveis (registros 1300) da EFD ICMS/IPI	3-Desenvolvimento	Giovano	5.5	14/08/2013
2689	Defeito no relatório folha sintética quando agrupado por tomador e avançar página	3-Desenvolvimento	Luciano	1.7	14/08/2013
2610	Incluir todas as notas fiscais de serviço no Livro de Registro e Apuração do ISS	3-Desenvolvimento	Milton	1.2	15/08/2013
2642	Disponibilizar a tabela de ajustes de apuração do ICMS	3-Desenvolvimento	Giovano	1.9	15/08/2013
2697	Mostrar aviso de inconsistência ao reajustar salário retroativo para pagar as diferenças em meses anteriores	3-Desenvolvimento	Luciano	1.3	15/08/2013

#	Título	Versão	Atribuído para	Tempo estimado	Data prevista
2734	Mostrar o estabelecimento do funcionário nas críticas da geração de recibos	3-Desenvolvimento	Luciano	1.1	15/08/2013
2739	Adicionar ao projeto a tarefa #2734	Mudanças	Luciano		15/08/2013
2740	Alteração no relatório planilha de cartão ponto	Mudanças	Luciano		15/08/2013
2645	Gerenciar as tabelas da EFD ICMS/IPI	3-Desenvolvimento	Giovano	8.6	16/08/2013
2698	Permitir excluir um histórico de contrato com reajuste de salário retroativo	3-Desenvolvimento	Luciano	1.3	16/08/2013
2699	Ao calcular encargos da empresa duplica valor do INSS no rateio de tomadores	3-Desenvolvimento	Luciano	1.2	16/08/2013
2709	Obter entendimento sobre o novo modelo de apuração do ICMS	3-Desenvolvimento	Giovano	1.0	16/08/2013
2672	Marco intermediário 1	Monitoramento e Controle	Luciano	4.0	16/08/2013
2705	Monitorar o projeto 4	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	16/08/2013
2744	Alterar a data de desenvolvimento das tarefas	Mudanças	Luciano		16/08/2013
2631	Modelar a apuração do ICMS conforme modelo da EFD ICMS/IPI	3-Desenvolvimento	Giovano	6.9	19/08/2013
2700	Configurar médias de eventos no sindicato	3-Desenvolvimento	Luciano	2.9	19/08/2013
2644	Disponibilizar a tabela de informações adicionais da apuração do ICMS	3-Desenvolvimento	Giovano	1.9	20/08/2013
2706	Monitorar o projeto 5	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	20/08/2013
2632	Migrar os dados das apurações do ICMS para o modelo novo	3-Desenvolvimento	Giovano	12.0	21/08/2013
2702	Aumentar casas decimais no processo de reajuste de salário	3-Desenvolvimento	Luciano	1.0	21/08/2013
2634	Alterar o módulo de apuração do ICMS para o novo modelo	3-Desenvolvimento	Giovano	6.6	22/08/2013
2686	Mostrar feriados na planilha de cartão ponto	3-Desenvolvimento	Luciano	1.3	22/08/2013
2611	Gerar o registro 1400 na EFD ICMS/IPI	3-Desenvolvimento	Giovano	2.6	23/08/2013
2635	Emitir o RAICMS de acordo com o novo modelo	3-Desenvolvimento	Giovano	6.2	23/08/2013
2707	Monitorar o projeto 6	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	23/08/2013
2636	Gerar os blocos de apuração do ICMS na EFD de acordo com o novo modelo	3-Desenvolvimento	Giovano	7.3	26/08/2013
2637	Ajustar a GIA/PR para o novo modelo de apuração do ICMS	3-Desenvolvimento	Giovano	4.0	27/08/2013
2638	Ajustar a GIA/MT para o novo modelo de apuração do ICMS	3-Desenvolvimento	Giovano	4.5	27/08/2013
2640	Ajustar a DAPI/MG para o novo modelo de apuração do ICMS	3-Desenvolvimento	Giovano	5.0	27/08/2013
2677	3.9. Comunicar término do desenvolvimento - [M3] Requisitos implementados	3-Desenvolvimento	Luciano	0.166667	27/08/2013
2662	4.1. Publicar arquivos no servidor interno	4-Homologação	Luciano	0.5	27/08/2013
2708	Monitorar o projeto 7	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	27/08/2013
2663	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Joice		29/08/2013
2671	4.3. Comunicar homologação - [M4] Requisitos homologados	4-Homologação	Joice	0.166667	29/08/2013
2710	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Priscila		29/08/2013
2711	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Jéssica Regina		29/08/2013
2712	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Luciano		29/08/2013
2664	5.1. Atualizar o servidor público	5-Publicação	Luciano	0.166667	29/08/2013
2665	5.2. Comunicar a publicação da versão - [M5] Versão publicada	5-Publicação	Luciano	0.166667	29/08/2013
2666	6.1. Encerrar o projeto - [M6] Encerramento do projeto	6-Finalização	Luciano	1.0	30/08/2013