

Treinamentos - Geral

#	Título	Versão	Atribuído para	Tempo estimado	Data prevista
4045	1.6. Apresentar o orçamento ao cliente	1-Concepção	Luciano	2.0	03/12/2014
4021	1.1. Definir a estrutura do projeto	1-Concepção	Luciano	0.5	05/12/2014
4042	1.2. Coletar os requisitos	1-Concepção	Luciano	10.0	05/12/2014
4020	1.4. Definir escopo	1-Concepção	Luciano	0.5	08/12/2014
4038	1.7. Aprovar o escopo - [M1] Escopo aprovado	1-Concepção	Luciano	0.166667	08/12/2014
4043	1.3. Analisar os requisitos	1-Concepção	Luciano	10.0	08/12/2014
4044	1.5. Estimar o tamanho e esforço dos requisitos	1-Concepção	Luciano	2.0	08/12/2014
4022	2.1. Refinar o escopo	2-Planejamento	Luciano	0.5	08/12/2014
4023	2.2. Definir o cronograma de execução	2-Planejamento	Luciano	1.0	08/12/2014
4024	2.3. Alocar recursos humanos	2-Planejamento	Luciano	1.0	08/12/2014
4025	2.4. Alocar recursos materiais	2-Planejamento	Luciano	0.0833333	08/12/2014
4026	2.5. Identificar os riscos	2-Planejamento	Luciano	0.5	08/12/2014
4027	2.6. Revisar as estimativas	2-Planejamento	Luciano	2.0	08/12/2014
4028	2.7. Revisar o plano do projeto	2-Planejamento	Luciano	2.66667	08/12/2014
4029	2.8. Apurar o custo do projeto	2-Planejamento	Luciano	0.333333	08/12/2014
4030	2.9. Avaliar a viabilidade do projeto	2-Planejamento	Luciano	1.66667	08/12/2014
4039	2.10. Comunicar o início do projeto - [M2] Início do projeto	2-Planejamento	Luciano	0.166667	08/12/2014
4060	Adequar banco de dados para o módulo de treinamento	3-Desenvolvimento	Luciano	6.2	08/12/2014
4061	Criar módulo de treinamentos na licença	3-Desenvolvimento	Luciano	1.9	09/12/2014
4062	Criar cadastro das qualificações	3-Desenvolvimento	Matheus	5.8	09/12/2014
4036	Monitorar o projeto 1	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	09/12/2014
4063	Permitir informar as qualificações no cadastro dos cargos	3-Desenvolvimento	Matheus	3.9	10/12/2014
4064	Criar cadastro de cursos dos contratos	3-Desenvolvimento	Matheus	8.7	12/12/2014
4074	Monitorar o projeto 2	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	12/12/2014
4067	Adicionar configuração na empresa para checagem se controla treinamentos	3-Desenvolvimento	Matheus	2.7	15/12/2014
4073	Cadastrar cursos direto pelo cadastro dos contratos	3-Desenvolvimento	Matheus	4.4	15/12/2014
4065	Incluir no aviso de vencimentos alerta das qualificações dos contratos	3-Desenvolvimento	Matheus	4.4	16/12/2014
4075	Monitorar o projeto 3	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	16/12/2014
4068	Emitir histórico de cursos realizados do contrato	3-Desenvolvimento	Matheus	4.8	17/12/2014
4066	Emitir relação das qualificações pendentes	3-Desenvolvimento	Matheus	4.8	18/12/2014
4069	Emitir relação de cursos agendados/realizados	3-Desenvolvimento	Matheus	4.8	19/12/2014
4076	Monitorar o projeto 4	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	19/12/2014
4041	Marco intermediário 1	Monitoramento e Controle	Luciano	4.0	22/12/2014
4031	4.1. Publicar arquivos no servidor interno	4-Homologação	Luciano	0.5	02/01/2015
4046	3.9. Comunicar término do desenvolvimento - [M3] Requisitos implementados	3-Desenvolvimento	Luciano	0.166667	06/01/2015
4070	Criar documentação do módulo de treinamentos	3-Desenvolvimento	Priscila	5.8	06/01/2015
4032	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Priscila		06/01/2015
4040	4.3. Comunicar homologação - [M4] Requisitos homologados	4-Homologação	Priscila	0.166667	06/01/2015
4077	Monitorar o projeto 5	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	06/01/2015
4033	5.1. Atualizar o servidor público	5-Publicação	Luciano	0.166667	07/01/2015
4034	5.2. Comunicar a publicação da versão - [M5] Versão publicada	5-Publicação	Luciano	0.166667	07/01/2015

#	Título	Versão	Atribuído para	Tempo estimado	Data prevista
4035	6.1. Encerrar o projeto - [M6] Encerramento do projeto	6-Finalização	Luciano	1.0	06/03/2015