



Milton Terre <milton@priori.com.br>

Andamento do projeto "TVB"

1 mensagem

Milton Terre <milton@priori.com.br>

29 de outubro de 2012 10:33

Para: Digimer - Ze <spadotto@digimer.com.br>, Digimer - Volmir TI <gerenteti@digimer.com.br>



(45) 3254 -2405
www.priori.com.br
falecom@priori.com.br

Rua Paraná, 1000 - Sala 2
Caixa Postal 26, CEP: 85.960-000
Marechal Cândido Rondon - Paraná.

Marechal Cândido Rondon, 29 de outubro de 2012

Bom dia.

Tivemos nossa reunião para analisar o andamento do projeto "TVB". Todo o cronograma está sendo mantido, conforme ata em anexo:

Ata da reunião de andamento do projeto 'TVB' - 29/10/2012

Data: 29/10/2012 - 09:50 - 10:10

Local: Sala de reuniões da Priori

Presentes: Milton, Gerson, Marciano, Luciano

Relator: Milton

Pauta

1. Cronograma
2. Custos
3. Comprometimento
4. Possíveis alterações no escopo
5. Comunicação

Cronograma

O cronograma está sendo seguido, sem nenhum atraso.

Custos

Não tivemos nenhum risco ou outro evento que afeta o custo do projeto.

Comprometimento

A equipe interna continua comprometida e disponível para a execução do projeto. O cliente também está comprometido e fornecendo as informações necessárias.

Possíveis alterações no escopo

O cliente mostrou preocupação com relação ao treinamento dos operadores, e pediu para incluirmos treinamentos *in company* no projeto. Vou negociar o cronograma e o orçamento com ele.

Comunicação

Os presentes assinam a presente ata, dando ciência de seu conteúdo.

O cliente será comunicado por email ("Digimer - Ze" <spadotto@digimer.com.br>, "Digimer - Volmir TI" <gerenteti@digimer.com.br>), cujo conteúdo será anexado a esta.

--



Milton Terre



[Alô Piori - Sistema online de atendimento ao cliente](#)



[Piori Sistemas](#)



Rua Paraná, 1000 / Sala 2

Caixa Postal 26

85.960-000 - Marechal Cândido Rondon - PR

[\(45\) 3254-2405](#)