



Milton Terre <milton@piori.com.br>

Andamento do projeto "TVB"

1 mensagem

Milton Terre <milton@piori.com.br>

12 de novembro de 2012 15:12

Para: Digimer - Ze <spadotto@digimer.com.br>, Digimer - Volmir TI <gerenteti@digimer.com.br>



(45) 3254-2405
www.piori.com.br
falecom@piori.com.br

Rua Paraná, 1000 - Sala 2
Caixa Postal 26, CEP: 85.960-000
Marechal Cândido Rondon - Paraná.

Marechal Cândido Rondon, 12 de novembro de 2012

Boa tarde.

Tivemos nossa reunião para analisar o andamento do projeto "TVB". O cronograma está um pouco comprometido, conforme ata em anexo:

Ata da reunião de andamento do projeto 'TVB' - 12/11/2012

Data: 12/11/2012 - 15:00 a 15:10

Local: Sala de produção da Piori

Presentes: Milton, Gerson, Marciano, Luciano

Relator: Milton

Pauta

1. Cronograma
2. Custos
3. Possíveis alterações no escopo
4. Comunicação

Cronograma

Algumas tarefas estão atrasando, por falta de informações adequadas por parte da seguradora (FFC/QBE). Provavelmente não conseguiremos entregar os arquivos magnéticos e o certificado de garantia no prazo, pois algumas informações dependem da assinatura do contrato entre Digimer/FFC/QBE. Só depois da assinatura do contrato é que a seguradora vai fornecer informações detalhadas sobre a apólice e o contrato.

Custos

Não tivemos nenhum risco ou outro evento que afeta o custo do projeto.

Possíveis alterações no escopo

O escopo original está mantido. As alterações solicitadas pela Digimer serão implementadas no futuro, depois da implementação do escopo original.

Comunicação

Os presentes assinam a presente ata, dando ciência de seu conteúdo.
O cliente será comunicado por email ("Digimer - Ze" <spadotto@digimer.com.br>, "Digimer - Volmir TI" <gerenteti@digimer.com.br>), cujo conteúdo será anexado a esta.

--



Milton Terre



Alô Priori - Sistema online de atendimento ao cliente



Priori Sistemas



**Rua Paraná, 1000 / Sala 2
Caixa Postal 26
85.960-000 - Marechal Cândido Rondon - PR
(45) 3254-2405**