

Andamento do projeto TVB / Novo cronograma

Milton Terre <milton@priori.com.br>

22 de fevereiro de 2013 10:40

Para: Digimer - Ze <spadotto@digimer.com.br>, Digimer - Volmir TI <gerente-ti@digimer.com.br>



(45) 3254 -2405
www.priori.com.br
falecom@priori.com.br

Rua Paraná, 1000 - Sala 2
Caixa Postal 26, CEP. 85.960-000
Marechal Cândido Rondon - Paraná.

Marechal Cândido Rondon, 22 de fevereiro de 2013

Bom dia, José.

Não sei se você está lendo nas suas férias, por isso enviei cópia pro Volmir. Levantei as pendências do projeto TVB, e fiz um novo cronograma, com previsão de início de uso para o dia 18/03. Veja o cronograma, analise se os recursos de vocês vão estar disponíveis, e me retorne até o dia 25/03.

Ata da reunião de andamento do projeto 'TVB' - 21/02/2013

Data: 21/02/2013 - 17:00 - 17:40

Local: Sala de reuniões da Priori

Presentes: Milton, Gerson, Marciano, Luciano

Relator: Milton

Pauta

1. Cronograma para conclusão do projeto
2. Comunicação

Cronograma para conclusão do projeto

Apresentei a seguinte proposta de cronograma para a conclusão do projeto:

Atividade	Responsabilidade	Data
Fornecer os dados para o certificado de garantia (Contrato, Apólice, FTP)	Digimer (via FFC/QBE)	27/03
Fornecer os dados para a geração do arquivo magnético FFC	Digimer (via FFC)	27/03
Desenvolver os módulos auxiliares do Acsor (tvb_sync, sistema administrador)	Priori	04/03
Desenvolver o tvb	Priori	04/03
Desenvolver o novo caixa central	Priori	04/03
Desenvolver o novo checkout	Priori	04/03
Instalar o novo checkout	Digimer	05/03
Instalar o novo caixa central	Digimer	05/03
Instalar o tvb	Priori	05/03
Importar o cadastro de vendedores	Priori	06/03
Configurar condições de pagamento	Digimer	06/03
Configurar o acesso ao tvb	Digimer	06/03
Treinamento do usuário técnico	Priori	06/03
Instalar o sistema administrador	Digimer	06/03

Atividade	Responsabilidade	Data
Treinamento do usuário administrador	Priori	07/03
Configurar os grupos de garantia	Digimer	07/03
Treinamento do usuário vendedor	Priori	08/03
Documentar os processos	Digimer	13/03
Homologar o tvb	Digimer	13/03
Homologar o sistema administrador	Digimer	13/03
Homologar o checkout	Digimer	13/03
Homologar o caixa central	Digimer	13/03
Treinamento dos vendedores	Digimer	15/03
Iniciar o uso	Digimer	18/03

O objetivo é concluir o projeto até o dia 15/03, com implantação e uso pelo cliente a partir de 18/03. Após análise, o cronograma foi aprovado, e agora vai ser apresentado ao cliente.

Comunicação

Os presentes assinam a presente ata, dando ciência de seu conteúdo.

O cliente será comunicado por email ("Digimer - Ze" <spadotto@digimer.com.br>, "Digimer - Volmir TI" <gerente-ti@digimer.com.br>), cujo conteúdo será anexado a esta.

--



Milton Terre



Alô Priori - Sistema online de atendimento ao cliente



Priori Sistemas



Rua Paraná, 1000 / Sala 2
Caixa Postal 26
85.960-000 - Marechal Cândido Rondon - PR
(45) 3254-2405