

1.11 - Geral

#	Título	Versão	Atribuído para	Tempo estimado	Data prevista
2098	1.4. Definir escopo	1-Concepção	Luciano	0.5	08/04/2013
2099	1.1. Definir a estrutura do projeto	1-Concepção	Luciano	0.5	08/04/2013
2116	1.7. Aprovar o escopo - [M1] Escopo aprovado	1-Concepção	Luciano	0.25	08/04/2013
2100	2.1. Refinar o escopo	2-Planejamento	Luciano	0.333333	08/04/2013
2101	2.2. Definir o cronograma de execução	2-Planejamento	Luciano	0.5	08/04/2013
2102	2.3. Alocar recursos humanos	2-Planejamento	Luciano	0.333333	08/04/2013
2103	2.4. Alocar recursos materiais	2-Planejamento	Luciano	0.0833333	08/04/2013
2104	2.5. Identificar os riscos	2-Planejamento	Luciano	0.166667	08/04/2013
2105	2.6. Revisar as estimativas	2-Planejamento	Luciano	1.08	08/04/2013
2058	Não mostra nome do mês no Acompanhamento de Tributos da Folha	3-Desenvolvimento	Luciano	1.5	09/04/2013
2114	Monitorar o projeto 1	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	09/04/2013
2106	2.7. Apurar o custo do projeto	2-Planejamento	Luciano	0.333333	09/04/2013
2107	2.8. Revisar o plano do projeto	2-Planejamento	Luciano	3.18	09/04/2013
2108	2.9. Avaliar a viabilidade do projeto	2-Planejamento	Luciano	1.66667	09/04/2013
2117	2.10. Comunicar o início do projeto - [M2] Início do projeto	2-Planejamento	Luciano	0.166667	09/04/2013
2063	Descontar contribuição sindical para funcionárias em licença maternidade	3-Desenvolvimento	Luciano	0.83	10/04/2013
2144	Descontar contribuição sindical no mês subsequente ao retorno de afastamento	3-Desenvolvimento	Luciano	1.5	10/04/2013
2146	Mostrar no aviso de vencimentos quando há guia de contribuição sindical a emitir	3-Desenvolvimento	Luciano	1.0	10/04/2013
2147	Adicionar tarefa para descontar contribuição sindical após retorno de afastamento	Mudanças	Luciano		10/04/2013
2065	Não gera décimo terceiro indenizado quando há faltas no saldo de salário da rescisão	3-Desenvolvimento	Luciano	1.5	11/04/2013
2134	Monitorar o projeto 2	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	12/04/2013
1942	Permitir a cópia das regras contábeis de uma empresa para outra	3-Desenvolvimento	Giovano	1.9	15/04/2013
2004	Reduzir a fonte usada no DMPL para que o relatório caiba em uma folha.	3-Desenvolvimento	Giovano	1.5	15/04/2013
2069	Permitir selecionar o tipo de transferência no processo de transferência de funcionários	3-Desenvolvimento	Luciano	1.1	15/04/2013
2035	Excluir o valor do ICMS cobrado por ST da base de cálculo dos tributos federais	3-Desenvolvimento	Giovano	1.9	16/04/2013
2073	Descontar na rescisão o total dos eventos provisionados na planilha de eventos	3-Desenvolvimento	Luciano	1.2	16/04/2013
2135	Monitorar o projeto 3	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	16/04/2013
1927	Gerar um item nas notas de serviço	3-Desenvolvimento	Giovano	2.8	17/04/2013
2077	Valores de IRRF e PIS não aparecem no campo guias no relatório folha analítica	3-Desenvolvimento	Luciano	1.5	17/04/2013
1906	Sugerir automaticamente os valores de ICMS/ISS no lançamento de produtos nas notas fiscais ao alterar os valores e/ou informar descontos	3-Desenvolvimento	Giovano	2.2	18/04/2013
2076	Criar layout do recibo de vale refeição	3-Desenvolvimento	Luciano	1.5	18/04/2013
2169	Cancelar tarefa #1906	Mudanças	Luciano		18/04/2013
2127	Criar operação própria para importar plano de contas	3-Desenvolvimento	Giovano	2.2	19/04/2013
2136	Monitorar o projeto 4	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	19/04/2013
1934	Reduzir os valores de PIS e Cofins monofásicos da base de cálculo do Simples Nacional	3-Desenvolvimento	Giovano	2.8	22/04/2013
2137	Monitorar o projeto 5	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	23/04/2013
2177	Cancelar tarefa #1934	Mudanças	Luciano		23/04/2013
2086	Adicionar parâmetro para emitir contratos sem dependentes na Declaração de Encargos de Família para I.R.	3-Desenvolvimento	Luciano	1.0	24/04/2013
2119	Marco intermediário 1	Monitoramento e Controle	Luciano	4.0	24/04/2013
2087	Adicionar campo número do cartão do SUS no cadastro das pessoas	3-Desenvolvimento	Luciano	0.9	25/04/2013

#	Título	Versão	Atribuído para	Tempo estimado	Data prevista
1950	Adicionar opção para incluir arquivos em .rtf na exportação da ECD	3-Desenvolvimento	Giovano	15.2	26/04/2013
2124	3.9. Comunicar término do desenvolvimento - [M3] Requisitos implementados	3-Desenvolvimento	Giovano	0.166667	26/04/2013
2138	Monitorar o projeto 6	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	26/04/2013
2109	4.1. Publicar arquivos no servidor interno	4-Homologação	Giovano	0.5	29/04/2013
2110	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Jéssica Regina		29/04/2013
2118	4.3. Comunicar homologação - [M4] Requisitos homologados	4-Homologação	Jéssica Regina	0.166667	29/04/2013
2132	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Joice		29/04/2013
2133	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Priscila		29/04/2013
2111	5.2. Comunicar a publicação da versão - [M5] Versão publicada	5-Publicação	Giovano	0.166667	30/04/2013
2112	5.1. Atualizar o servidor público	5-Publicação	Giovano	0.166667	30/04/2013
2113	6.1. Encerrar o projeto - [M6] Encerramento do projeto	6-Finalização	Luciano	1.0	01/05/2013