

1.13 - Geral

#	Título	Versão	Atribuído para	Tempo estimado	Data prevista
2378	1.4. Definir escopo	1-Concepção	Luciano	0.5	05/06/2013
2379	1.1. Definir a estrutura do projeto	1-Concepção	Luciano	0.5	05/06/2013
2396	1.7. Aprovar o escopo - [M1] Escopo aprovado	1-Concepção	Luciano	2.0	05/06/2013
2380	2.1. Refinar o escopo	2-Planejamento	Luciano	3.0	05/06/2013
2381	2.2. Definir o cronograma de execução	2-Planejamento	Luciano	1.0	05/06/2013
2382	2.3. Alocar recursos humanos	2-Planejamento	Luciano	1.0	05/06/2013
2383	2.4. Alocar recursos materiais	2-Planejamento	Luciano	0.0833333	05/06/2013
2384	2.5. Identificar os riscos	2-Planejamento	Luciano	0.5	05/06/2013
2385	2.6. Revisar as estimativas	2-Planejamento	Luciano	4.0	06/06/2013
2386	2.7. Revisar o plano do projeto	2-Planejamento	Luciano	2.66667	06/06/2013
2387	2.8. Apurar o custo do projeto	2-Planejamento	Luciano	0.333333	06/06/2013
2388	2.9. Avaliar a viabilidade do projeto	2-Planejamento	Luciano	1.66667	06/06/2013
2397	2.10. Comunicar o início do projeto - [M2] Início do projeto	2-Planejamento	Luciano	0.166667	06/06/2013
2348	Adequar sistema para desoneração da folha para obras de construção civil	3-Desenvolvimento	Luciano	2.9	06/06/2013
2414	Obter entendimento sobre Bloco "P" na EFD Contribuições	3-Desenvolvimento	Giovano	2.0	07/06/2013
2394	Monitorar o projeto 1	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	07/06/2013
2410	Fixar colunas nas tabelas internas dos cadastros da folha	3-Desenvolvimento	Luciano	2.7	10/06/2013
1387	Gerar bloco "P" na EFD Contribuições	3-Desenvolvimento	Giovano	9.6	11/06/2013
2406	Permitir contabilizar folha de pagamento em lote	3-Desenvolvimento	Luciano	2.2	11/06/2013
2418	Monitorar o projeto 2	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	11/06/2013
2354	Importar xml de cancelamento de NFE a partir do arquivo de distribuição protocolado	3-Desenvolvimento	Giovano	5.1	12/06/2013
2415	Obter entendimento sobre XML de cancelamento de NF a partir do arquivo de distribuição protocolado	3-Desenvolvimento	Giovano	1.0	12/06/2013
2416	Obter entendimento sobre XML de NFE's inutilizadas	3-Desenvolvimento	Giovano	1.0	12/06/2013
2417	Obter entendimento sobre cálculo de férias com base em dias do mês	3-Desenvolvimento	Luciano	1.0	12/06/2013
2355	Importar xml de NFE's inutilizadas	3-Desenvolvimento	Giovano	6.3	13/06/2013
2409	Adicionar configuração para calcular férias por competência com base nos dias do mês	3-Desenvolvimento	Luciano	6.8	13/06/2013
2331	Adicionar mais linhas no seguro desemprego para preenchimento dos empregadores dos últimos 36 meses	3-Desenvolvimento	Luciano	1.7	14/06/2013
2399	Marco intermediário 1	Monitoramento e Controle	Luciano	4.0	14/06/2013
2419	Monitorar o projeto 3	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	14/06/2013
2322	Adicionar opção para desconsiderar as faltas no período aquisitivo ao apurar o direito	3-Desenvolvimento	Luciano	1.4	17/06/2013
2359	Criar sistema para relacionar as notas explicativas com as demonstrações contábeis	3-Desenvolvimento	Giovano	13.5	18/06/2013
2405	Não permitir gerar 13º complementar quando não existir a parcela final do 13º	3-Desenvolvimento	Luciano	1.3	18/06/2013
2420	Monitorar o projeto 4	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	18/06/2013
2412	Incluir no cadastro do sindicato campo para selecionar a categoria	3-Desenvolvimento	Luciano	1.1	19/06/2013
2332	Ao emitir o balancete, incluir somente as contas movimentadas no período coberto	3-Desenvolvimento	Giovano	2.7	20/06/2013
2335	Criar configuração para criticar lançamentos contábeis de partida simples	3-Desenvolvimento	Giovano	2.9	20/06/2013
2352	Não permitir a configuração de contas nas colunas de soma da DMPL	3-Desenvolvimento	Giovano	1.1	20/06/2013
2413	Não permitir lançar duas férias no mesmo período para um mesmo contrato	3-Desenvolvimento	Luciano	1.0	20/06/2013
2329	Adicionar campo sexo no cadastro dos contratos	3-Desenvolvimento	Luciano	0.8	21/06/2013
2345	Adicionar assinatura do funcionário no Recibo de Entrega da CTPS	3-Desenvolvimento	Luciano	0.8	21/06/2013

#	Título	Versão	Atribuído para	Tempo estimado	Data prevista
2362	Adicionar opção para não atualizar o cadastro de parceiros durante a importação de NFes	3-Desenvolvimento	Giovano	2.2	21/06/2013
2364	Incluir o campo de CSOSN na tabela de tributação de ICMS e ISS	3-Desenvolvimento	Giovano	2.6	21/06/2013
2371	Forçar a validação do CPF nos cadastros de pessoas físicas	3-Desenvolvimento	Giovano	2.2	21/06/2013
2421	Monitorar o projeto 5	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	21/06/2013
1858	Incluir na tela de importação das notas fiscais de entrada por XML e por importação do site uma opção para não importar itens	3-Desenvolvimento	Giovano	3.7	24/06/2013
2357	Criar um registro C100 para cada número de uma faixa de números inutilizados lançados no registro de saídas	3-Desenvolvimento	Giovano	3.1	24/06/2013
2363	Incluir todas as NF's de serviço no relatório de Apuração de ISS	3-Desenvolvimento	Giovano	3.1	24/06/2013
2404	3.9. Comunicar término do desenvolvimento - [M3] Requisitos implementados	3-Desenvolvimento	Giovano	0.166667	24/06/2013
2389	4.1. Publicar arquivos no servidor interno	4-Homologação	Giovano	0.5	25/06/2013
2390	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Joice		25/06/2013
2426	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Priscila		25/06/2013
2427	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Jéssica Regina		25/06/2013
2422	Monitorar o projeto 6	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	25/06/2013
2398	4.3. Comunicar homologação - [M4] Requisitos homologados	4-Homologação	Joice	0.166667	27/06/2013
2391	5.1. Atualizar o servidor público	5-Publicação	Giovano	0.166667	27/06/2013
2392	5.2. Comunicar a publicação da versão - [M5] Versão publicada	5-Publicação	Giovano	0.166667	27/06/2013
2393	6.1. Encerrar o projeto - [M6] Encerramento do projeto	6-Finalização	Luciano	1.0	28/06/2013