

1.14 - Geral

#	Título	Versão	Atribuído para	Tempo estimado	Data prevista
2529	1.4. Definir escopo	1-Concepção	Luciano	0.5	04/07/2013
2530	1.1. Definir a estrutura do projeto	1-Concepção	Luciano	0.5	04/07/2013
2547	1.7. Aprovar o escopo - [M1] Escopo aprovado	1-Concepção	Luciano	2.0	04/07/2013
2531	2.1. Refinar o escopo	2-Planejamento	Luciano	3.0	04/07/2013
2532	2.2. Definir o cronograma de execução	2-Planejamento	Luciano	1.0	04/07/2013
2533	2.3. Alocar recursos humanos	2-Planejamento	Luciano	1.0	04/07/2013
2534	2.4. Alocar recursos materiais	2-Planejamento	Luciano	0.0833333	04/07/2013
2535	2.5. Identificar os riscos	2-Planejamento	Luciano	0.5	04/07/2013
2536	2.6. Revisar as estimativas	2-Planejamento	Luciano	2.0	04/07/2013
2537	2.7. Revisar o plano do projeto	2-Planejamento	Luciano	2.66667	04/07/2013
2538	2.8. Apurar o custo do projeto	2-Planejamento	Luciano	0.333333	04/07/2013
2539	2.9. Avaliar a viabilidade do projeto	2-Planejamento	Luciano	1.66667	04/07/2013
2548	2.10. Comunicar o início do projeto - [M2] Início do projeto	2-Planejamento	Luciano	0.166667	04/07/2013
2449	Corrigir os textos acentuados na aba "Segurança" do exportador PDF	3-Desenvolvimento	Milton	2.0	08/07/2013
2462	O valor da parcela de IPI está entrando no campo de IPI nas notas de entrada exportadas para a EFD ICMS/IPI	3-Desenvolvimento	Giovano	2.2	08/07/2013
2495	Contas sintéticas de fornecedores e clientes não constam no balancete quando pede para não detalhar clientes e fornecedores	3-Desenvolvimento	Giovano	1.5	08/07/2013
2330	Criar listagem de produtos vendidos no período para apuração da base de contribuição previdenciária sobre receita	3-Desenvolvimento	Giovano	1.5	15/07/2013
2490	Ao recalcular rescisão com reajuste o sistema não reinicia a contagem do acumulador 95.x	3-Desenvolvimento	Luciano	1.7	15/07/2013
2447	Excluir o ICMS ST das bases de cálculo do crédito de PIS e Cofins das entradas	3-Desenvolvimento	Giovano	2.0	16/07/2013
2507	Planilha de Cartão Ponto só funciona no estabelecimento logado	3-Desenvolvimento	Luciano	1.0	16/07/2013
2545	Monitorar o projeto 1	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	16/07/2013
2510	Ao calcular recibos pelo assistente não desaparece a tela de progresso	3-Desenvolvimento	Luciano	1.0	17/07/2013
2528	Erro ao acessar o PGDAS pela tela de apuração do Simples Nacional	3-Desenvolvimento	Giovano	3.1	17/07/2013
2436	Configurar os CSTs de PIS e Cofins na configuração de Grupos PIS/Cofins	3-Desenvolvimento	Giovano	2.8	18/07/2013
2519	Ao incluir recibo de férias ou demissão não busca informações do lançamento	3-Desenvolvimento	Luciano	1.9	18/07/2013
2448	Criar crítica em lançamentos com origem de encerramento e saldo de balanço fora do período	3-Desenvolvimento	Giovano	1.1	19/07/2013
2491	Ajustar a orientação da DMPL para retrato/paisagem respeitando as margens mínimas	3-Desenvolvimento	Giovano	1.6	19/07/2013
2524	Não calcula corretamente os tributos de tomadores ao utilizar a opção calcular encargos da empresa	3-Desenvolvimento	Luciano	1.7	19/07/2013
2558	Monitorar o projeto 2	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	19/07/2013
2550	Marco intermediário 1	Monitoramento e Controle	Luciano	2.0	20/07/2013
2493	Contabilizar INSS sobre receita bruta automaticamente	3-Desenvolvimento	Luciano	2.2	22/07/2013
2501	Permitir filtrar contratos de determinado cargo na planilha de eventos em lote	3-Desenvolvimento	Luciano	1.0	23/07/2013
2559	Monitorar o projeto 3	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	23/07/2013
2503	Imprimir informações adicionais na folha analítica	3-Desenvolvimento	Luciano	2.8	24/07/2013
2514	Adicionar configuração nos privilégios para bloquear empresas	3-Desenvolvimento	Luciano	2.2	25/07/2013
2496	Mostrar avos de direito nas férias vencidas somente quando funcionário já gozou parte anteriormente	3-Desenvolvimento	Luciano	1.4	26/07/2013
2555	3.9. Comunicar término do desenvolvimento - [M3] Requisitos implementados	3-Desenvolvimento	Luciano	0.166667	26/07/2013
2560	Monitorar o projeto 4	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	26/07/2013
2540	4.1. Publicar arquivos no servidor interno	4-Homologação	Luciano	0.5	29/07/2013

#	Título	Versão	Atribuído para	Tempo estimado	Data prevista
2541	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Priscila		30/07/2013
2549	4.3. Comunicar homologação - [M4] Requisitos homologados	4-Homologação	Jéssica Regina	0.166667	30/07/2013
2556	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Joice		30/07/2013
2557	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Jéssica Regina		30/07/2013
2561	Monitorar o projeto 5	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	30/07/2013
2542	5.1. Atualizar o servidor público	5-Publicação	Giovano	0.166667	31/07/2013
2543	5.2. Comunicar a publicação da versão - [M5] Versão publicada	5-Publicação	Giovano	0.166667	31/07/2013
2544	6.1. Encerrar o projeto - [M6] Encerramento do projeto	6-Finalização	Luciano	1.0	01/08/2013