

1.16 - Geral

#	Título	Versão	Atribuído para	Tempo estimado	Data prevista
2883	1.4. Definir escopo	1-Concepção	Luciano	0.5	07/10/2013
2884	1.1. Definir a estrutura do projeto	1-Concepção	Luciano	0.5	07/10/2013
2901	1.7. Aprovar o escopo - [M1] Escopo aprovado	1-Concepção	Luciano	0.166667	07/10/2013
2885	2.1. Refinar o escopo	2-Planejamento	Luciano	0.5	07/10/2013
2886	2.2. Definir o cronograma de execução	2-Planejamento	Luciano	1.0	07/10/2013
2887	2.3. Alocar recursos humanos	2-Planejamento	Luciano	1.0	07/10/2013
2888	2.4. Alocar recursos materiais	2-Planejamento	Luciano	0.0833333	07/10/2013
2889	2.5. Identificar os riscos	2-Planejamento	Luciano	0.5	07/10/2013
2890	2.6. Revisar as estimativas	2-Planejamento	Luciano	2.0	07/10/2013
2891	2.7. Revisar o plano do projeto	2-Planejamento	Luciano	2.66667	07/10/2013
2892	2.8. Apurar o custo do projeto	2-Planejamento	Luciano	0.333333	07/10/2013
2893	2.9. Avaliar a viabilidade do projeto	2-Planejamento	Luciano	1.66667	07/10/2013
2902	2.10. Comunicar o início do projeto - [M2] Início do projeto	2-Planejamento	Luciano	0.166667	07/10/2013
2768	Importar o valor do ICMS das notas fiscais de ajuste do AcSor	3-Desenvolvimento	Giovano	3.1	08/10/2013
2867	Solitação de exame médico	3-Desenvolvimento	Matheus	2.4	08/10/2013
2912	Não permitir transferir funcionário com 13ª parcela final gerada	3-Desenvolvimento	Luciano	2.0	08/10/2013
2840	Não contabiliza notas de serviço sem base de ISS	3-Desenvolvimento	Giovano	1.7	09/10/2013
2918	Ordenar colunas na planilha de eventos para importação	3-Desenvolvimento	Luciano	1.5	09/10/2013
2919	Aumentar o tamanho do horário de trabalho no registro de empregado modelo 2	3-Desenvolvimento	Matheus	0.9	09/10/2013
2811	Mostrar somente dependentes com devido direito no termo de salário família	3-Desenvolvimento	Luciano	1.3	10/10/2013
2913	Aviso do empregado de término do contrato de experiência	3-Desenvolvimento	Matheus	1.7	10/10/2013
2922	Obter entendimento sobre F700 na EFD Contribuições	3-Desenvolvimento	Giovano	2.0	10/10/2013
2917	Atualizar data de histórico do contrato e da pessoa quando alterada a data de admissão do funcionário	3-Desenvolvimento	Luciano	1.4	11/10/2013
2899	Monitorar o projeto 1	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	11/10/2013
2847	Gerar os registros C197 para as notas fiscais de ajuste	3-Desenvolvimento	Giovano	3.9	14/10/2013
2923	Obter entendimento sobre registro C197 para as notas fiscais de ajuste	3-Desenvolvimento	Giovano	1.0	14/10/2013
2766	Criar função para copiar um lançamento padrão para outra empresa	3-Desenvolvimento	Giovano	2.4	15/10/2013
2868	Listagem estimativas de custos da mão de obra	3-Desenvolvimento	Luciano	3.9	15/10/2013
2924	Monitorar o projeto 2	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	15/10/2013
2788	Configuração opcional para atualizar as notas na tela de importação do Sintegra	3-Desenvolvimento	Giovano	1.5	16/10/2013
2910	Mover eventos de parcelamento da planilha de eventos para funcionário transferido	3-Desenvolvimento	Luciano	1.8	16/10/2013
2911	Não descontar contribuição sindical de contrato transferido	3-Desenvolvimento	Luciano	1.8	16/10/2013
2942	Rejeitar a tarefa 2840	Mudanças	Luciano		16/10/2013
2943	Alterar a data da tarefa #2837	Mudanças	Luciano		16/10/2013
2829	Adicionar campo de parcela reduzida na tela de Regras de Importação	3-Desenvolvimento	Giovano	3.6	17/10/2013
2812	Não sugere data fim de IRRF e salário família após digitar nascimento do dependente	3-Desenvolvimento	Luciano	1.0	18/10/2013
2844	Tratar a combinação Origem + CST de ICMS para os itens com origem diferente de 0-Nacional	3-Desenvolvimento	Giovano	3.7	18/10/2013
2863	Não mostra corretamente os dias de abono no relatório de alteração para registro em CTPS	3-Desenvolvimento	Luciano	1.3	18/10/2013
2904	Marco intermediário 1	Monitoramento e Controle	Luciano	2.0	18/10/2013
2925	Monitorar o projeto 3	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	19/10/2013

#	Título	Versão	Atribuído para	Tempo estimado	Data prevista
2810	Agrupar as informações por cargo na folha sintética	3-Desenvolvimento	Luciano	1.5	21/10/2013
2836	Gerar apelido igual ao código ao cadastrar Tributações de ICMS/ISS quando importa dados de arquivos externos	3-Desenvolvimento	Giovano	1.7	21/10/2013
2842	Erro ao acessar o enquadramento estadual do cadastro de estabelecimento pela tela de "Mudar de Empresa"	3-Desenvolvimento	Giovano	1.3	21/10/2013
2843	Não valida IEs novas da da Bahia (BA)	3-Desenvolvimento	Giovano	1.1	22/10/2013
2870	Cálculo dos tributos federais no corpo da nota não está considerando as bases das mercadorias	3-Desenvolvimento	Giovano	1.9	22/10/2013
2871	Erro na informação do CSOSN quando usar tributação	3-Desenvolvimento	Giovano	0.8	22/10/2013
2926	Monitorar o projeto 4	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	22/10/2013
2858	Defeito ao incluir feriado quando houver um filtro na tela	3-Desenvolvimento	Luciano	1.1	23/10/2013
2862	Não descontar vale transporte no recibo normal quando recibo do vale estiver zerado	3-Desenvolvimento	Luciano	1.5	23/10/2013
2837	Agrupar F700 por CNPJ na EFD Contribuições	3-Desenvolvimento	Giovano	5.6	24/10/2013
2874	Na guia GRCS considerar para vencimento o último dia útil	3-Desenvolvimento	Luciano	1.4	25/10/2013
2909	3.9. Comunicar término do desenvolvimento - [M3] Requisitos implementados	3-Desenvolvimento	Luciano	0.166667	25/10/2013
2916	Não aparece no cadastro o estabelecimento recém criado	3-Desenvolvimento	Luciano	1.3	25/10/2013
2894	4.1. Publicar arquivos no servidor interno	4-Homologação	Luciano	0.5	25/10/2013
2927	Monitorar o projeto 5	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	25/10/2013
2929	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Joice		28/10/2013
2895	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Jéssica Regina		29/10/2013
2903	4.3. Comunicar homologação - [M4] Requisitos homologados	4-Homologação	Jéssica Regina	0.166667	29/10/2013
2930	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Priscila		29/10/2013
2896	5.1. Atualizar o servidor público	5-Publicação	Luciano	0.166667	29/10/2013
2897	5.2. Comunicar a publicação da versão - [M5] Versão publicada	5-Publicação	Luciano	0.166667	29/10/2013
2928	Monitorar o projeto 6	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	29/10/2013
2898	6.1. Encerrar o projeto - [M6] Encerramento do projeto	6-Finalização	Luciano	1.0	05/11/2013