

1.17 - Geral

#	Título	Versão	Atribuído para	Tempo estimado	Data prevista
2992	1.4. Definir escopo	1-Concepção	Luciano	0.5	12/11/2013
2993	1.1. Definir a estrutura do projeto	1-Concepção	Luciano	0.5	12/11/2013
3010	1.7. Aprovar o escopo - [M1] Escopo aprovado	1-Concepção	Luciano	0.166667	12/11/2013
2994	2.1. Refinar o escopo	2-Planejamento	Luciano	0.5	12/11/2013
2995	2.2. Definir o cronograma de execução	2-Planejamento	Luciano	1.0	12/11/2013
2996	2.3. Alocar recursos humanos	2-Planejamento	Luciano	1.0	12/11/2013
2997	2.4. Alocar recursos materiais	2-Planejamento	Luciano	0.0833333	12/11/2013
2998	2.5. Identificar os riscos	2-Planejamento	Luciano	0.5	12/11/2013
2999	2.6. Revisar as estimativas	2-Planejamento	Luciano	2.0	12/11/2013
3000	2.7. Revisar o plano do projeto	2-Planejamento	Luciano	2.66667	12/11/2013
3001	2.8. Apurar o custo do projeto	2-Planejamento	Luciano	0.333333	12/11/2013
3002	2.9. Avaliar a viabilidade do projeto	2-Planejamento	Luciano	1.66667	12/11/2013
3011	2.10. Comunicar o início do projeto - [M2] Início do projeto	2-Planejamento	Luciano	0.166667	12/11/2013
2964	Não limitar mais o número de folhas do Livro Razão em 500 folhas	3-Desenvolvimento	Giovano	1.6	13/11/2013
2982	Rever críticas de IPI nos produtos das notas fiscais	3-Desenvolvimento	Giovano	1.7	13/11/2013
3021	Adicionar configuração para mostrar contratos demitidos no relatório de férias	3-Desenvolvimento	Matheus	1.1	13/11/2013
3023	Considerar data de nascimento de dependentes para geração de recibos antigos	3-Desenvolvimento	Luciano	1.7	13/11/2013
3029	Obter entendimento sobre tratamento dos tributos nos registros 60D e 60i	3-Desenvolvimento	Joice	2.0	13/11/2013
2691	Listagem que contenha as informações de retenções - IR e CSLL (Por Cliente)	3-Desenvolvimento	Giovano	1.7	14/11/2013
2983	Incluir opção de importação de notas a prazo como a vista na importação pelo site	3-Desenvolvimento	Giovano	1.0	14/11/2013
2984	Erro na tela de importar notas fiscais pelo site quando já existem contas a pagar pagas relacionadas a elas	3-Desenvolvimento	Giovano	1.3	14/11/2013
3027	Adicionar ordenação por PIS na listagem de eventos no período	3-Desenvolvimento	Luciano	1.0	14/11/2013
3008	Monitorar o projeto 1	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	14/11/2013
2972	[efd-icms] Gerar o registro 1600 (operações com cartão de crédito)	3-Desenvolvimento	Giovano	4.8	18/11/2013
3025	Criar exportador da contabilização da folha para sistema da Tecinco	3-Desenvolvimento	Luciano	1.9	18/11/2013
3038	Arredondamento indevido no adiantamento salarial	3-Desenvolvimento	Luciano	1.0	18/11/2013
3037	Cancelamento da tarefa #2982	Mudanças	Luciano		18/11/2013
3039	Incluir nova tarefa ao projeto	Mudanças	Luciano		18/11/2013
2981	Criar tabela de conversão dos CFOPs na importação de NFES	3-Desenvolvimento	Giovano	3.5	19/11/2013
3032	Monitorar o projeto 2	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	19/11/2013
2617	Adequar o tratamento dos tributos nos registros 60D e 60I	3-Desenvolvimento	Giovano	7.0	20/11/2013
3022	Inserir vale transporte e vale refeição na listagem de custos da mão de obra	3-Desenvolvimento	Luciano	2.2	20/11/2013
2987	Importar o arquivo magnético de pagamentos de duplicatas	3-Desenvolvimento	Giovano	4.3	21/11/2013
3026	Adicionar configuração para manter linhas em branco no TRCT	3-Desenvolvimento	Luciano	2.2	21/11/2013
2963	Criar tabela de tributação para Simples Nacional editável pelo usuário	3-Desenvolvimento	Giovano	5.2	22/11/2013
3033	Monitorar o projeto 3	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	22/11/2013
2985	Apurar o Simples Nacional de acordo com a tabela configurável pelo usuário	3-Desenvolvimento	Giovano	5.0	25/11/2013
2946	Divergência do cálculo do Simples Nacional no Rumo para o PGDAS no Anexo V quando a empresa não tem faturamento	3-Desenvolvimento	Giovano	3.2	26/11/2013
3034	Monitorar o projeto 4	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	26/11/2013
2986	Emitir os relatórios do Simples Nacional de acordo com a tabela configurada pelo usuário	3-Desenvolvimento	Giovano	7.1	27/11/2013
3018	3.9. Comunicar término do desenvolvimento - [M3] Requisitos implementados	3-Desenvolvimento	Luciano	0.166667	28/11/2013

#	Título	Versão	Atribuído para	Tempo estimado	Data prevista
3003	4.1. Publicar arquivos no servidor interno	4-Homologação	Luciano	0.5	28/11/2013
3004	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Jéssica Regina		28/11/2013
3012	4.3. Comunicar homologação - [M4] Requisitos homologados	4-Homologação	Joice	0.166667	28/11/2013
3030	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Joice		28/11/2013
3031	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Priscila		28/11/2013
3005	5.1. Atualizar o servidor público	5-Publicação	Luciano	0.166667	28/11/2013
3006	5.2. Comunicar a publicação da versão - [M5] Versão publicada	5-Publicação	Luciano	0.166667	28/11/2013
3007	6.1. Encerrar o projeto - [M6] Encerramento do projeto	6-Finalização	Luciano	1.0	02/12/2013