1.18 - Geral

#	Título	Versão	Atribuído para	Tempo estimado	Data prevista
3228	1.4. Definir escopo	1-Concepção	Luciano	0.5	05/02/2014
3229	1.1. Definir a estrutura do projeto	1-Concepção	Luciano	0.5	05/02/2014
3246	1.7. Aprovar o escopo - [M1] Escopo aprovado	1-Concepção	Luciano	0.166667	05/02/2014
3230	2.1. Refinar o escopo	2-Planejamento	Luciano	0.5	05/02/2014
3231	2.2. Definir o cronograma de execução	2-Planejamento	Luciano	1.0	05/02/2014
3232	2.3. Alocar recursos humanos	2-Planejamento	Luciano	1.0	05/02/2014
3233	2.4. Alocar recursos materiais	2-Planejamento	Luciano	0.0833333	05/02/2014
3234	2.5. Identificar os riscos	2-Planejamento	Luciano	0.5	05/02/2014
3235	2.6. Revisar as estimativas	2-Planejamento	Luciano	2.0	05/02/2014
3236	2.7. Revisar o plano do projeto	2-Planejamento	Luciano	2.66667	05/02/2014
3237	2.8. Apurar o custo do projeto	2-Planejamento	Luciano	0.333333	05/02/2014
3238	2.9. Avaliar a viabilidade do projeto	2-Planejamento	Luciano	1.66667	05/02/2014
3247	2.10. Comunicar o início do projeto - [M2] Início do projeto	2-Planejamento	Luciano	0.166667	05/02/2014
3154	Erro ao recalculer Pis/Cofins quando não tem configuração na mercadoria	3-Desenvolvimento	Giovano	1.7	06/02/2014
3181	Ao imprimir o Relatório da Apuração de ICMS de vários meses as páginas não saem com números sequenciais	3-Desenvolvimento	Giovano	1.5	06/02/2014
3209	Relatório de apropriação de compensações não apresenta mês que não houve valor de INSS a pagar	3-Desenvolvimento	Matheus	1.7	06/02/2014
3210	Alterar base de cálculo do evento 33, 34, 39 e 40	3-Desenvolvimento	Luciano	1.2	06/02/2014
3211	Permitir filtrar listagem de contratos por pessoa	3-Desenvolvimento	Matheus	1.9	06/02/2014
3151	[acsor] Erro na contabilização das vendas com cartão de crédito	3-Desenvolvimento	Milton	2.9	07/02/2014
3180	Importação de CTEs sem ICMS não gera tributação	3-Desenvolvimento	Giovano	3.9	07/02/2014
3212	Apresentar informações sobre dias de aviso prévio ao abrir uma demissão já lançada	3-Desenvolvimento	Matheus	3.1	07/02/2014
3244	Monitorar o projeto 1	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	07/02/2014
3182	Valor monofásico está deduzindo da base de cálculo de PIS e Cofins	3-Desenvolvimento	Giovano	2.4	10/02/2014
3214	O sistema gera Sefip com estabelecimentos sem movimento quando a lista está vazia	3-Desenvolvimento	Matheus	1.7	10/02/2014
3203	Gerar arquivo EFD Contribuições de abertura e encerramento	3-Desenvolvimento	Giovano	4.4	11/02/2014
3218	Adicionar parâmetro para informar o período na listagem de custos da mão de obra	3-Desenvolvimento	Matheus	2.2	11/02/2014
3219	Adicionar campos de remuneração para autônomo no cadastro do contrato	3-Desenvolvimento	Matheus	1.5	11/02/2014
3258	Monitorar o projeto 2	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	11/02/2014
3223	Inserir código de exportação dos centros de custos no relatório de centros de custos dos contratos	3-Desenvolvimento	Matheus	1.5	12/02/2014
3224	Adicionar opção para mostrar contratos afastados por setor no relatório Estrutura Física da Empresa	3-Desenvolvimento	Matheus	2.4	12/02/2014
3226	Ao excluir apresentar notificação de quais empresas utilizam o grupo contábil da integração	3-Desenvolvimento	Matheus	1.9	12/02/2014
3207	Atualizar o leiaute do Sped Fiscal para a versão 8	3-Desenvolvimento	Giovano	5.4	13/02/2014
3259	Monitorar o projeto 3	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	14/02/2014
3225	Tratar a combinação Origem + CST de ICMS para os itens com origem diferente de 0-Nacional	3-Desenvolvimento	Giovano	6.4	17/02/2014
3260	Monitorar o projeto 4	Monitoramento e Controle	Luciano	0.5	18/02/2014
3254	3.9. Comunicar término do desenvolvimento - [M3] Requisitos implementados	3-Desenvolvimento	Luciano	0.166667	19/02/2014
3239	4.1. Publicar arquivos no servidor interno	4-Homologação	Luciano	0.5	19/02/2014
3240	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Jéssica Regina		19/02/2014
3256	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Amanda		19/02/2014
3257	4.2. Homologar a versão	4-Homologação	Priscila		19/02/2014
3248	4.3. Comunicar homologação - [M4] Requisitos homologados	4-Homologação	Jéssica Regina	0.166667	20/02/2014

#	Título	Versão	Atribuído para	Tempo estimado	Data prevista
3241	5.1. Atualizar o servidor público	5-Publicação	Luciano	0.166667	20/02/2014
3242	5.2. Comunicar a publicação da versão - [M5] Versão publicada	5-Publicação	Luciano	0.166667	20/02/2014
3243	6.1. Encerrar o projeto - [M6] Encerramento do projeto	6-Finalização	Luciano	1.0	28/02/2014